

Službeni glasnik

OPĆINE POSEDARJE

GODINA XXI

Posedarje, 06.08.2018.g

BROJ 9.

-----SADRŽAJ:-----

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta
„Rekonstrukcija zgrade Vatrogasnog doma, 3. skupine“ 1
2. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti za provedbu projekta
„Rekonstrukcija zgrade Vatrogasnog doma, 3. skupine“ 2
3. Odluka o davanju suglasnosti na provedbu projekta
„Proširenje mjesnog groblja Vinjerac, 3. skupine“ 19
4. Prilog uz Odluku o davanju suglasnosti na provedbu projekta
„Proširenje mjesnog groblja Vinjerac, 3. skupine“ 20

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

5. Prijedlog i obrazloženje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta
„Rekonstrukcija zgrade Vatrogasnog doma, 3. skupine“ 44
6. Prijedlog i obrazloženje Odluka o davanju suglasnosti na provedbu projekta
„Proširenje mjesnog groblja Vinjerac, 3. skupine“ 46

KLASA: 361-01/18-01/14
URBROJ: 2198/07-1/1-18-02

Posedarje, 06.08.2018. godine

Na temelju članka 30. st. 5. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov. br. 48/18) i članka 31. Statuta Općine Posedarje – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Posedarje“ br. 03/18) Općinsko vijeće Općine Posedarje na svojoj 10. sjednici održanoj dana 06. kolovoza 2018. godine donijelo je sljedeću:

O D L U K U
o davanju suglasnosti za provedbu projekta
„Rekonstrukcija zgrade Vatrogasnog doma, 3.skupine“

I.

Općinsko vijeće Općine Posedarje izdaje suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Posedarje, radi ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti iz članka 30. st.5. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov. br. 48/18), za projekt **„Rekonstrukcija zgrade Vatrogasnog doma, 3.skupine“**

II.


Ova suglasnost daje se Općinskom načelniku Općine Posedarje kako bi se navedeni projekt mogao kandidirati na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ - provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ objavljen 11. srpnja 2018. godine na web stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

III.

Sastavni dio i Prilog ove Odluke Općinskog vijeća o davanju suglasnosti je Opis projekta.

IV.

Odluka Općinskog vijeća stupa na snagu od dana objave u Službenom glasniku.



PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
MARIN GALIĆ

PRILOG

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: 361-01/18-01/14 URBROJ: 2198/07-1/1-18-02)
UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM
PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA

REKONSTRUKCIJA ZGRADE VATROGASNOG DOMA (3. SKUPINE) POSEDARJE

2. KORISNIK PROJEKTA

2.1. NAZIV KORISNIKA

OPĆINA POSEDARJE

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

Jedinica lokalne samouprave

2.3. ADRESA KORISNIKA

Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

**Ana Kajtazi dipl. iur
Pročelnica JUO**

2.5. KONTAKT

Tel: 023/266-775

E-mail: ana.kajtazi@opcina-posedarje.hr

3. OPIS PROJEKTA

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

(navesti podmjera/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.1.2. TIP OPERACIJE

– provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Zadarska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Općina Posedarje

3.2.3. NASELJE/NASELJA

Naselje Posedarje

3.3. CILJEVI PROJEKTA

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta rada i djelovanja središnje vatrogasne postrojbe Općine Posedarje kao i svih žitelja Općine Posedarje.

Opći cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju unapređenjem društvene infrastrukture dostupne cijeloj lokalnoj zajednici.

Cilj projekta je i da sva vatrogasna vozila i oprema budu adekvatno smještena i zaštićena, te u svakom trenutku spremna za potrebe vatrogastva na području cijele općine.

Razvoj i unapređenje vatrogastva, povećanje preventivne zaštite od požara i podizanje razine zaštite ljudi, okoliša i imovine na području općine.

Specifični ciljevi projekta:

- Poboljšati društvenu infrastrukturu rekonstrukcijom, modernizacijom i sanacijom vatrogasnog doma
- Unapređenje prostora vatrogasnog doma te osiguravanje adekvatnog prostora za lokalno stanovništvo
- Osiguravanje kvalitetnijih uvjeta za rad i korištenje prostora vatrogasnog doma
- Poboljšanje energetskih svojstva zgrade putem uštede energije, povećanje energetske učinkovitosti i racionalno korištenje energetskih resursa

Dugoročni cilj je oživljavanjem mjesta smanjiti iseljavanje stanovništva tako što će izgrađene prostorije koristiti i ostale udruge kao i žitelji općine za provođenje raznih aktivnosti.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Vlasnik i investitor - Općina Posedarje odredio je zadatak izrade troškovnika adaptacije postojeće građevine "Vatrogasni dom" - u naravi garaža i dvije pomoćne prostorije.

Kako je građevina u relativno lošem stanju te kako u građevinu nije ulagano dugi niz godina, te pojedine cjeline zidova, podova i krova treba obnoviti i kako građevini nedostaje podosta infrastrukture i instalacija, investitor bi ponajprije prenamijenio i preuredio pojedine prostorije unutar građevine u cjelini iskoristivosti konačne funkcije zgrade kao vatrogasni dom sa dvije garaže, centralnom prostorijom svlačionice / dnevnog boravka sa dva bloka WC-a sa tuš kabinama i konferencijskom prostorijom / uredom sa WC-om.

U navedenom zahvatu adaptacije prema traženom zada tku pojedine cjeline na građevini treba srušiti, neke demontirati i ukloniti dok neke treba očistiti i pripremiti kako bi se slijed adaptacije mogao složiti za sekve ncijalno izvođenje prema redosljedu prvenstva po struci.

Realizacijom projekta povećati će se kvaliteta života lokalnog stanovništva, jer će im postati do-stupan adekvatan, siguran prostor kojeg će moći koristiti za svoje društvene, socijalne, obrazovne i dr. aktivnosti.

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Ako je odgovor "DA":



a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Realizacijom projekta osigurat će se kvalitetna prostorna infrastruktura za održavanje raznovrsnih društvenih sadržaja te primarni uvjeti za rad i djelovanje svih sadašnjih i budućih korisnika obnovljenog DVD-a.

Projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Posedarje. U zadnjem kvartalu 2019. godine planira se zaposlit vozač-vatrogasac s punim radnim vremenom.

b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

R.br.	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)	Planirani broj radnih mjesta	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta
	Vozač - vatrogasac	1	2019

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2. iz Priloga 10 Natječaja.

Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.

Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Predviđeno trajanje provedbe projekta je 19 mjeseci od potpisivanja Ugovora o financiranju (studeni /2018. do svibanj/2020). Prva 3-4 mjeseca odnose se na javnu nabavu i pripreme radove, dok je za izvedbu građevinskih i drugih radova predviđeno trajanje 11 mjeseci. Sljedećih 3 -4 mjeseca odnosi se na uređenje interijera te opremanje, a posljednji mjesec realizacije projekta odnosi se na informiranje i obavještanje javnosti.

NAPOMENA: za vrijeme trajanja sezone ne smiju se obavljati radovi. Te nam to otežava i produžuje rok izvedbe

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

- **Glavne aktivnosti projekta odnose se na:**

Provođenje postupka javne nabave (priprema poziva za dostavu ponuda, izbor ponuditelja usluga, radova i opreme, dostavljanje odluka o izboru)

2. Rekonstrukcija vatrogasnog doma (izvođenje rušenja / demontaže i iskopni radovi, betonski i armirano-betonski radovi, zidarski izolatorski radovi, krovopokrivački radovi, gipskartonski radovi, pvc fasadni otvori, podopoloagački radovi, soboslikarski i ličilački radovi, i elektroinstalaterskih radova, instalacija hlađenja i grijanja te vodovoda i kanalizacije)

3. Opremanje vatrogasnog doma (nabava i instaliranje opreme i namještaja)

4. Uređenje vanjskog prostora (izgradnja prilaza za vozila, pješačkih prometnica i parking prostora te uređenje zelenih površina)

5. Građevinski nadzor

6. Informiranje javnosti (objava na mrežnoj stranici Općine, postavljanje privremenog panoa tijekom i trajnog panoa nakon provedbe projekta, označavanje opreme naljepnicama)

7. Upravljanje projektom (praćenje i analiza aktivnosti i rezultata projekta, poduzimanje mjera, ishođenje dozvola, komunikacija s provedbenim tijelom, izrada izvješća.

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishodište je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti.

Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishodište su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

Pripremne provedene aktivnosti:

- Projektno-tehnička dokumentacija sa projektom interijera i troškovnikom opreme
- UPORABNA DOZVOLA
- Dokumentacija za Natječaj pripremljena
- Podugovorena usluga vođenja projekta koja uključuje provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti, izrada izvješća o napretku projekta te podnošenje Zahtjeva za predujam te Zahtjeva za isplatu

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore")

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.085.473,27 KUNA.

5.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

(popuniti tablicu "PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA")

1	PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA (Kratki opis/naziv troška)	2	PROCIJENJENI IZNOS BEZ PDV-a kn	IZNOS PDV-a kn	UKUPNI PROCIJENJENI IZNOS S PDV-om kn
				(Upisuje korisnik kojemu je PDV prihvatljiv za prijavljeni trošak, to jest korisnik koji nema pravo na odbitak PDV-a. Ako korisniku PDV nije prihvatljiv, upisati 0,00)	(Iznos iz ovog stupca je zbroj iznosa iz stupca 3 i iznosa PDV-a iz stupca 4. Ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv, u stupac 5. prepisite iznos iz stupca 3.)
1	2	3	4	5	
I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI					
A	Građenje <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...</i>			905.543,88	
A.1.	RUŠENJE I DEMONTAŽE + ISKOPNI RADOVI	17.648,00	4.412,00	22.060,00	
A.2.	BETONSKI I ARMIRANO – BETONSKI RADOVI	22.058,00	5.514,50	27.572,50	
A.3.	ZIDARSKO IZOLATORSKI RADOVI	108.953,00	27.238,25	136.191,25	
A.4.	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	181.974,00	45.493,50	227.467,50	
A.5.	GIPSKARTONSKI RADOVI	29.974,00	7.468,50	37.342,50	

A.6.	PVC FASADNI OTVORI	61.230,00	15.307,50	76.537,50
A.7.	PODOPOLAGAČKI RADOVI	33.538,50	8.384,63	41.923,13
A.8.	SOBOSLIKARSKI – LIČILAČKI RADOVI	53.830,00	13.487,50	67.287,50
A.9.	VODOINSTALATERSKI RADOVI I.+II. FAZA	28.350,00	7.087,50	35.437,50
A.10.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI I.+II faza	48.380,00	12.095,00	60.475,00
A.11.	KUHINJA, TROSJED I DVOSJED	51.000,00	12.750,00	63.750,00
A.12.	KONFERENCIJSKI STOL, STOLICE, ORMARI	71.600,00	17.900,00	89.500,00
A.13.	SANITARIJE	16.000,00	4.000,00	20.000,00
B	Prihvatljivi nematerijalni troškovi <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...</i>			81.250,00
B.1.	INFORMATIČKA OPREMA	65.000,00	16.250,00	81.250,00
B.2.				
B.3.				
B.4.				
B.5.				
C	Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B</i>			986.793,88
D	Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova D.1. + D.2. + ...</i>			19.295,88
D.1.	Priprema dokumentacije i prijava na isti	19.295,88	0,00	19.295,88
D.2.				
D.3.				
E	Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj <i>Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C ali ne više od 10.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti. Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C s 0,02 (to jest 2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm; usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda D (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos.</i>			
F	Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova F.1. + F.2. + ...</i>			95.429,89
F.1.	Stručni nadzor	28.943,91	7.235,98	36.179,89
F.2.	PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA Javna nabava	8.000,00	0,00	8.000,00
F.3.	Vođenje projekta	41.000,00	10.250,00	51.250,00
G	Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave <i>Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C i troškova navedenih u redu E (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj). Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda C s 0,10 (to jest 10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda E (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda F te upišite manji iznos.</i>			79.383,51
H	Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova <i>Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Zbrojite iznose iz redova E i G; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u kunsjoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.</i>			98.679,39

I	Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja (min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti) <i>Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm. Zbrojiti iznose iz redova C + H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.</i>	1.085.473,270
J	Iznos primljene/dodijeljene javne potpore za iste troškove <i>Pojašnjenje: ukoliko je korisnik primio/ostvario javnu potporu za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos primljene/dodijeljene javne potpore.</i>	0,00
K	Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja (min. 30.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti) <i>Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm. Pomnožiti iznos iz reda I s intenzitetom potpore (100 %); od dobivenog iznosa (umnoška) oduzeti iznos primljene/dodijeljene javne potpore za iste troškove iz reda J.</i>	976.925,94
L	Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore) <i>Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda K sa 0,85</i>	830.387,05
M	Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore) <i>Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda K sa 0,15</i>	146.538,89
N	Ukupni iznos neprihvatljivih troškova <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova N.1. + N.2. + ... Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, troškove građenja ostalih nerazvrstanih cesta kada se projekt/operacija odnosi na građenje više nerazvrstanih cesta, a prihvatljivo je za financiranje - građenje samo jedne nerazvrstane ceste, kamate na kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.</i>	0,00
N.1.		
N.2.		
N.3.		
III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA		
O	Ukupni iznos projekta <i>Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu; web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm. Zbrojiti iznose iz redova C + D + F + N; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.</i>	1.101.519,65
P	Iznos vlastitih sredstava <i>Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda O oduzeti iznos potpore iz reda K.</i>	146,538,89

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv

trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore". U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele")

Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke 11. ovog Priloga)

Krajnji korisnici projekta „ADAPTACIJE GRAĐEVINE VATROGASNOG DOMA“ su udruge i institucije koje djeluju u prostorijama zgrade DVD-a, djeca predškolske i osnovnoškolske dobi, lokalno stanovništvo koje tijekom cijele godine sudjeluje u organiziranim aktivnostima DVD-a i lokalno stanovništvo kojima DVD pomaže prilikom nezgoda ili nepogoda.

Projekt je usmjeren na nekoliko skupina korisnika:

- Ciljane skupine projekta na koje provedba ima direktan utjecaj su upravna tijela, dužnosnici, djelatnici, vatrogasna postrojba i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Posedarje te udruge građana, a krajnji korisnici su lokalno stanovništvo, turisti i posjetitelji općine Posedarje i volonteri.
1. Upravna tijela (skupština, upravni odbor, zapovjedništvo, nadzorni odbori stegovna komisija) će provedbom projekta dobiti znatno kvalitetnije uvjete za upravljanje društvom i obavljanje organizacijskih, tehničkih i administrativnih aktivnosti.
 2. Dužnosnici (predsjednik, zapovjednik vatrogasne postrojbe, zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe i tajnik), djelatnici društva i volonteri će steći infrastrukturne pretpostavke za efikasnu provedbu vatrogasne djelatnosti tj. sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, kao i organiziranje i provođenje natjecanja vatrogasne mladeži, djece i seniora, stručno osposobljavanje i usavršavanje članova vatrogasne postrojbe te obavljanje drugih poslova.
 3. Vatrogasna postrojba -29 operativnih članova DVD-a „Posedarje“ i po potrebi dislocirani vatrogasci iz kontinentalnog dijela Republike Hrvatske provedbom projekta dobivaju kvalitetan smještaj i bolje uvjete za obavljanje propisanih zadaća.
 4. Članovi društva su izvršni članovi u dobi iznad 18 godina, vatrogasni pomladak u dobi od 6 do 12 godina i vatrogasna mladež od 12 do 18 godina. Ciljna grupa je od izuzetnog značaja za razvoj vatrogastva u općini i osiguranje kontinuiteta rada DVD-a „Posedarje“. Provođenjem projekta posebno će se unaprijediti uvjeti za organiziranje vatrogasnih natjecanja, kvizova i drugih aktivnosti namijenjenih mlađoj populaciji s ciljem popularizacije vatrogasne djelatnosti i poticanja učlanjivanja djece i mladih u rad dobrovoljnog vatrogasnog društva.

5. . Udruge građana ---udruge iz različitih područja djelovanja će povećati kapacitete za razvoj kvalitetnih programa i promicanje tradicije svjetovnog i crkvenog pjevanja, glazbenog, likovnog i književnog stvaralaštva, izvornih vrijednosti i tradicije u arhitekturi i zdravog načina života. Programima klapskog pjevanja dalmatinskih pjesama i pučke duhovne glazbe, koncertima suvremene glazbe, scenskim nastupima, likovnim izložbama, večerima poezije i drugim kulturno-društvenim programima će unaprijediti društveni život lokalnog stanovništva i obogatiti turističku ponudu općine.

Organiziranjem tečajeva, radionica, glazbenih slušaonica, video večeri i sportskih događaja će razvijati interes za različite vidove stvaralaštva i poticati aktivizam i razvoj osobnih potencijala mladih. Udruge će u suradnji s DVD-om „Posedarje“ organizirati predavanja i prigodne manifestacije s ciljem razvoja volonterstva u očuvanju i unapređenju okoliša i stvaranju uvjeta za kvalitetniji život svih stanovnika i posjetitelja Posedarje.

6. Lokalno stanovništvo, stanovnici općine Posedarje će efekte projekta osjetiti kroz veću kvalitetu urbanih standarda, dostupnost različitih društveno-kulturnih programa, povećanu privlačnost ambijenta za život i unapređenje kvalitete života zbog poboljšanih socijalnih uvjeta.

7. Turisti i posjetitelji općine iz gravitirajućih regija, prije svega sa Vukovarsko-srijemske županije i susjedne nam Bosne i Hercegovine, će dobiti atraktivne kulturne programe primjerene njihovim očekivanjima i preferencijama.

8. Volonteri će u suradnji s civilnim udrugama moći provoditi humanitarne aktivnosti namijenjene djeci, starijoj populaciji i osobama s posebnim potrebama te akcije usmjerene podizanju svijesti stanovništva o odgovornom odnosu prema prirodnim i gospodarskim resursima društvene zajednice.

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

-(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Obnovom zgrade će se povećati kvaliteta života te omogućiti adekvatan i siguran prostor lokalnom stanovništvu te skupinama koje ga koriste. Projekt doprinosi racionalnom korištenju energetske resursa, zaštiti okoliša te stvaranju dodatne materijalne i nematerijalne vrijednosti za građane u vidu sigurnih infrastrukturnih izdanja za širu upotrebu. Projekt će imati vidljiv pozitivan utjecaj na zajednicu jer će se provedbom projekta omogućiti sigurno korištenje prostora za sve članove lokalne zajednice. Ulaganjem se stvaraju preduvjeti za unapređenje preventivnih mjera zaštite od požara i očuvanje zaštićenog krajobraza Posedarje drugih prirodnih resursa, poticanje prirodne obnove šuma i očuvanje biološke raznolikosti, što je od izuzetnog značaja za društvenu zajednicu i razvoj turizma.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM

-(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo.

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

- Nije primjenjivo.

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA

PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)

Procijenjena vrijednost projekta iznosi 1.101.519,65 KN.

Projekt će se provoditi tijekom 19. mjeseci. Ukupni iznos projekta uključuje izvođenje radova i opremanje javne građevine-zgrade dobrovoljnog vatrogasnog društva Posedarje. Nakon potpisivanja ugovora o financiranju projekta podnijet će se zahtjev za isplatu predujma. Završetak projekta planira se 2019. godine u svibnju te se tada očekuje i stavljanje objekta u funkciju.

Planirani izvori sredstava i dinamika financiranja projekta prikazani su u tablici:

Planirani izvori za financiranje provedbe projekta su sredstva javne potpore odobrena na natječaju za provedbu Mjere M07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. –2020. za provedbu tipa operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" i vlastita sredstva korisnika. Intenzitet javne potpore iznosi 90% prihvatljivih troškova.

7. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)

Dobrovoljno vatrogasno društvo Posedarje ima od 30- 40 operativnih članova, koji će provoditi projekt sukladno zakonskim propisima i projektnoj dokumentaciji. Pošto nemamo iskustva u provođenju ovakvih projekata dio projektnog tima će činiti i djelatnici Općine Posedarje koji će svojim savjetima pružiti pomoć prilikom provedbe projekta. Operativne, tehničke i upravljačke kapacitete za provođenje projekta korisnik će

osigurati u suradnji s Općinom Posedarje, koja ima zakonsku obvezu financijski i na druge načine podupirati rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Posedarje", sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (NN br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10).

Općina Posedarje ima iskustvo u provođenju infrastrukturnih projekata financiranih sredstvima Ministarstva turizma, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te iz vlastitog proračuna. Pokretala je i provodila veći broj takvih projekata, od kojih se veličinom izdvaja projekta:

Provođenjem navedenih projekata poboljšana je komunalna i turistička infrastruktura u naselju i povećana kvaliteta življenja lokalnog stanovništva.

Upravljački resursi za provedbu projekta osigurat će se formiranjem četveročlanog tima koji čine:

Općina ima dvadesetogodišnje iskustvo u provedbi infrastrukturnih projekata. U posljednjih nekoliko godina proveli su sljedeće projekte:

* Dječji vrtić CVRČAK Posedarje

* Cjevovodi i mjesne vodovodne mreže:

- Podgradina
- Slivnica Donja
- Slivnica Gornja
- Ždrilo
- Vinjerac
- Magaši
- Srzentići
- Čoze
- Žunići

* Zgrada u Posedarju

* Riva u Posedarju

* Sanacija travnjaka nogometnog stadiona u Posedarju

* Područna škola Islam Latinski

* Područna škola Ždrilo

* Malonogometno igralište Islam Latinski

* Malonogometno igralište Grgurice

* Malonogometno igralište Ždrilo

* Malonogometno igralište Slivnica Donja

* Malonogometno igralište Slivnica Gornja

* Tlačno gravitacijski cjevovod, spoj mjesna mreža- vodosprema Posedarje

* Vodosprema "Posedarje"

A i ima vanjskog konzultanata Katica Vuletić mag.ing.agr, AS KONZALTING j.d.o.o Lađanik 37, 35221 Velika Kopanica, OIB: 05368422702.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)

Predmetni projekt se planira financirati putem dodijeljenih sredstava iz EPFRR-a programa te vlastitih sredstava Općine Posedarje. Datum početka investicije se očekuje u 2018.-oj godini, a završetak investicije u 2020.-oj godini. Datum podnošenja zahtjeva za isplatu predujma se očekuje u 2018.-oj godini, odnosno nakon pravomoćne Odluke o dodjeli sredstava i početka radova. Obzirom da je predviđeno kako će radovi trajati 12 mjeseci, ostalo je unutrašnje uređenje, marketing i uporabna dozvola... te kako je potrebno provesti postupak javne nabave, podnošenje prvog zahtjeva za isplatu se očekuje krajem 2018.-te godine. Podnošenje drugog Zahtjeva za isplatu planirano je krajem 2019.-te godine.

Planirana dinamika financiranja investicije

Ostale aktivnosti koje neće biti financirane sredstvima iz EPFRR programa, općina Posedarje planira podmiriti iz vlastitih sredstava, točnije iz stavke Prihodi poslovanja; Prihodi od poreza; izvor 11 Porez i prerez na dohodak za trošak. Dinamika financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta sa planiranim izvorima sredstava potrebni za provedbu projekta u skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta .

Sredstva za rekonstrukciju vatrogasnog doma rezervirana su u usvojenom Proračunu Općine Posedarje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. Godinu koje će biti tek usvojene. Nakon donošenja pravomoćne Odluke o dodjeli sredstava po predmetnom projektu, Općina Posedarje će rebalansom uskladiti stavke proračuna kako bi odražavale realnu situaciju te visinu investicije.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Svi prihodi nužni za upravljanje i održavanje projektom Rekonstrukcija vatrogasnog doma „Posedarje“ osigurati će se u Proračunu općine Posedarje, prema slijedećoj tablici:

Tablica 4: Izvori prihoda i rashodi nužni za upravljanje realiziranim projektom u njegovoj funkciji

Stavka	Godina										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA											
I. Prihodi od OFCD/IS/OO PROJEKTA		150.000	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
II. Prihodi od razjave											
A. Prihodi poslovanja (I+II)	0	150.000	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
B. Trošak odnosa											
1. Trošak osiguranja		40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2. Trošak energije		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Trošak vanjskih usluga											
4. Trošak plaća (Ugovor o djelu)											
5. Trošak plaća (Ugovor o djelu)		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. Trošak amortizacije											
B. Rashodi poslovanja (3+4+5+6+7+8)	0	208.000	208.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
C. Dobit/gubitak (A-B)	0	-58.000	-58.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
D. Ulaganje u materijalne imovine	1.085.473										
E. Ulaganje u slobodna sredstva	0										
F. Ukupna kapitalna ulaganja (D+E)	1.085.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK											
I. Dobit/gubitak	0	-90.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
II. Trošak amortizacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Učuvana kapitalna ulaganja	1.085.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Novčani tok (I+II-III)	-1.085.473	-90.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
V. Ostanak vrijednosti projekta											
VI. Diskontni faktor	1	0,9615	0,9246	0,8890	0,8548	0,8219	0,7903	0,7599	0,7307	0,7026	0,6756
VII. Diskontirani novčani tok (IV * V) (u VI)	-1.085.473,3	-86.578,9	-86.500,0	-82.559,9	-79.633,3	-76.745,5	-73.907,7	-71.127,2	-68.403,9	-65.738,9	-63.136,7
VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV) (suma diskontiranih novčanih tokova)											
IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)											
X. Ukupan iznos umanjenja potpore											0,00
diskontna stopa 4,00%											

9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA

(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.

Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.

Predložak se preuzima sa stranice www.apprrr.hr – kartica “Zajednička poljoprivredna politika/PRRRH 2014. – 2020./Mjera 7/Podmjera 7.4/Vezani dokumenti/Predlošci i upute 7.4.1“ te se popunjen uljepkuje u ovom poglavlju).



Predložak za
izračun neto prihoda

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda

(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda)

10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedinice lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Strateški razvojni dokument Općine Posedarje predstavlja krovni planski dokument kojim se definiraju dugoročne smjernice za ekonomski, društveni i infrastrukturni razvoj do 2020. godine. . Detaljnom analizom trenutnog stanja utvrđeni su razvojni potencijali općine te se u svrhu njihovog ostvarenja predlažu razvojni prioriteti i mjere, tako i jedna od njih je na str. 79 „Strateški cilj 2: Unaprjeđenje i razvoj društvene infrastrukture“.“ Općina planira prenamjenu zgrade bivše zgrade poljoprivredne zadruge, u čiju svrhu je izrađen projekt vatrogasnog doma (DVD-a Posedarje) s konferencijskom salom.....“
Te na str. 110... Projektni prijedlog “

Rekonstrukcija zgrade društvene namjene u mjestu Posedarje

Datum:05.12.2016

Osnovni podatci		
1.	Projektni prijedlog	zgrada Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD-a)
2.	Gospodarska kategorija	društvena infrastruktura
3.	Vrsta ulaganja	ulaganje u objekt
4.	Korisiti od ulaganja	javne potrebe
5.	Razina značaja	lokalni značaj
6.	Procjenjena vrijednost	1.500.000,00 kn

7. Opis projekta

Općina Posedarje planirala je gradnju novog vatrogasnog doma, ali je zgrada bivše poljoprivredne zadruge vraćena u njezino vlasništvo, pa se odlučilo da se izradi projekt prenamjene te zgrade koju već zadnjih nekoliko godina koristi DVD Posedarje. Općina Posedarje predala je zahtjev za ishodenje potvrde o izvedenom stanju i izradila projekt vatrogasnog doma sa konferencijskom salom. Pristupilo se ovoj jeftinijoj soluciji te se po ishodenju svih potrebnih dozvola planira prijava na neki od natječaja EU fondova.

Strateški razvojni dokument Općine Posedarje usvojen je na sjednici Vijeća te je donijeta Odluka o Usvajanju „Strateški razvojni dokument Općine Posedarje“. Odluka je stupila na snagu danom donošenja i dostupna na je na web stranicama www.opcina-posedarje.hr te objavljena u Službenom glasniku općine Posedarje br. 6/16 te je ista dostupna na istoj poveznici. Pod Klasa: 300-01/14-01-01 UR broj 2198/07-1/1-16-15.

Strateški razvojni dokument Općine Posedarje objavljen je na starnicama Općine
[http://opcina-posedarje.hr/images/Dokumenti/strateski_razvojni_program/SRP Opcine Posedarje.pdf](http://opcina-posedarje.hr/images/Dokumenti/strateski_razvojni_program/SRP_Opcine_Posedarje.pdf)

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- Davatelj Izjave je korisnik/podnositelj Zahtjeva za potporu za podmjera 7.4, tip operacije 7.4.1
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.

Provedba predmetnog Projekta REKONSTRUKCIJA ZGRADE VATROGASNOG DOMA POSEDARJE u naselju Posedarje, koji sadržava investiciju u izgradnju i opremanje objekta multifunkcionalne javne građevine na k.č.br.301 k.o. Posedarje dostupno je lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

Ciljane skupine Projekta jesu:

1. Djeca i mladi;
2. Roditelji djece;
3. Članovi i natjecatelji DVDa;
4. Članovi Vatrogasne zajednice .

Krajnji korisnici Projekta jesu:

- 1) lokalno stanovništvo koje je aktivno u djelovanju prilikom organiziranja i realizacije društvenih te kulturno javnih manifestacija i događaja;
- 2) članovi, volonteri i zaposlenici DVD-a Posedarje;
- 3) lokalno stanovništvo koje djeluje unutar organizacija civilnog društva.

Pozitivan utjecaj na društveno okruženje je vidljiv kroz unapređenju kvalitete životnih uvjeta te razvoju infrastrukture i usluga. Projekt omogućuje pojedincima i različitim tipovima entiteta koji djeluju u kulturnoj sferi i javno društvenim manifestacijama lakšu realizacija aktivnosti iz domene kulture i javnih manifestacija. Prostorije i oprema koji su namijenjeni za djelovanje DVD-a imaju pozitivan utjecaj na društvo jer se lokalnoj zajednici omogućavaju kapaciteti za ostvarivanje svojeg djelovanja . Evidentan pozitivan efekt na društvo i okruženje ovog Projekta je i razvijanje kapaciteta sustava zaštite i spašavanja kroz prostor koji je namijenjen za DVD.

Obzirom na navedeno predmetno ulaganje koje je definirano Projektom REKONSTRUKCIJA ZGRADE VATROGASNOG DOMA POSEDARJE u naselju Posedarje dostupno je lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

Datum:

06.08.2018.



Potpis i pečat:

[Handwritten signature]

KLASA: 361-01/18-01/13
URBROJ: 2198/07-1/1-18-02

Posedarje, 06.08.2018. godine

Na temelju članka 30. st. 5. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov. br. 48/18) i članka 31. Statuta Općine Posedarje – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Posedarje“ br. 03/18) Općinsko vijeće Općine Posedarje na svojoj 10. sjednici održanoj dana 06. kolovoza 2018. godine donijelo je sljedeću:

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu projekta
„Proširenje mjesnog groblja Vinjerac, 3.skupine“

I.

Općinsko vijeće Općine Posedarje izdaje suglasnost za provedbu ulaganja na području Općine Posedarje, radi ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti iz članka 30. st.5. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov. br. 48/18), za projekt **„Proširenje mjesnog groblja Vinjerac, 3.skupine“**

II.

Ova suglasnost daje se Općinskom načelniku Općine Posedarje kako bi se navedeni projekt mogao kandidirati na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ - provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ objavljen 11. srpnja 2018. godine na web stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

III.

Sastavni dio i Prilog ove Odluke Općinskog vijeća o davanju suglasnosti je Opis projekta.

IV.

Odluka Općinskog vijeća stupa na snagu od dana objave u Službenom glasniku.



PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
MARIN GALIĆ

PRILOG

UZ ODLUKU PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE POSEDARJE (KLASA: 361-01/18-01/13 URBROJ: 2198/07-01/1-18-01) UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

1. NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)

PROŠIRENJE MJESNOG GROBLJA VINJERAC, 3. SKUPINA

2. KORISNIK PROJEKTA/OPERACIJE

2.1. NAZIV KORISNIKA

OPĆINA POSEDARJE

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

PRAVNA OSOBA – JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

2.3. ADRESA KORISNIKA

TRG MARTINA POSEDARSKOG 1, 23242 POSEDARJE

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

ANA KAJTAZI, dipl. iur.

PROČELNICA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

2.5. KONTAKT

email. **info@opcina-posedarje.hr**

tel 023/ 266 - 180

fax. 023 / 266-438

3. OPIS PROJEKTA/OPERACIJE

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT/OPERACIJA PRIJAVLJUJE

(navesti podmjera/tip operacije unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)

3.1.1. PODMJERA

Podmjera 7.4. «Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu»

3.1.2. TIP OPERACIJE

Operacija 7.4.1. «Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu»

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

ZADARSKA ŽUPANIJA

3.2.2. GRAD/OPĆINA

OPĆINA POSEDARJE

3.2.3. NASELJE/NASELJA

VINJERAC

3.3. CILJEVI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Opći cilj projekta Proširenje mjesnog groblja u Vinjercu, 3. skupine je osiguravanje trenutno nedostatnih mjesta za ukop na širem području Općine Posedarje mjestu Vinjerac te dostizanje standarda društvenih, socioloških i tradicijskih vrijednosti ruralne sredine, što rezultira podizanjem razine kvalitete infrastrukture i usluga koje proizlaze iz iste za lokalno stanovništvo.

Specifični ciljevi projekta su:

1. **Dostizanje uvjeta za dostojnu sahranu preminulih mještana Općine Posedarje mjestu Vinjerac kao i drugih stanovnika Zadarske županije te uvjeta za nesmetano korištenje i održavanje groblja**

2. Povećanje kvalitete pogrebnih usluga i korištenja groblja te dimenzioniranje hortikulturnih elemenata kao dijela prostornog uređenja
3. Razvoj vezanih gospodarskih djelatnosti i otvaranje novih radnih mjesta te smanjenje postojećih troškova održavanja okolnih groblja za mještane Općine Posedarje mjesta Vinjerac

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE

3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori

(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Mještanima Općine Posedarje mjesta Vinjerac kao i drugim korisnicima osigurat će se dostatni kapaciteti za ukop preminulih osoba (izgrađeno groblje sa mjestima za ukop)

Pozitivan doprinos razvoju infrastrukture, usluga i kvalitete života na području mjesta Vinjerac

1. Omogućena izvedba različitih vrsta grobnih mjesta sukladno preferencijama korisnika te omogućeno korištenje pomoćnih građevina za potrebe sahrane, opremljenih komunalnom infrastrukturom za potrebe održavanja groblja (dimenzionirana grobna mjesta)
2. Skladno izvedena cjelina groblja sa svom potrebnom infrastrukturom, hortikulturnim elementima te prilagođena korištenju osoba s invaliditetom (izgrađeno groblje s prilagođenim kolnim pristupima)
3. Povećanje broja korisnika u vijeku korištenja, razvoj vezanih djelatnosti i novo zapošljavanje (novozaposlena 1 osoba)

3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

DA / NE

Ako je odgovor "DA":

a) opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta (izravno i/ili neizravno)

Općina Posedarje ima ustrojen odsjek za komunalne poslove za održavanje javnih površina. Odsjekom za komunalne poslove upravlja voditelj odsjeka za održavanje javnih površina, a sukladno Zakonu o grobljima, komunalnom pogonu povjerit će se i poslovi upravljanja novoizgrađenim grobljem. U komunalnom pogonu radit će postojeći zaposlenici odsjeka za komunalne poslove za održavanje javnih površina a za potrebe održavanja novoizgrađenog groblja u godini stavljanja projekta u uporabu zaposlit će se dodatno jedan komunalni radnik – grobar a u svrhu obavljanja poslova održavanja groblja i poslova ukopa pokojnika.

Sukladno navedenome projekt izravno doprinosi stvaranju jednog radnog mjesta u godini stavljanja projekta u uporabu.

Potreba za daljnjim zapošljavanjem na poslovima upravljanja novoizgrađenim grobljem utvrdit će se sukladno dinamici korištenja groblja.

Projekt ujedno neizravno doprinosi gospodarskom razvoju i stvaranju novih radnih mjesta u vijeku korištenja groblja a što je posljedica povećane potražnje za pogrebnim uslugama, cvjećarskim proizvodima odnosno proizvodima i uslugama vezanih djelatnosti.

- b) opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta

<u>R.br.</u>	<u>Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)</u>	<u>Planirani broj radnih mjesta</u>	<u>Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta</u>
<u>1.</u>	<u>Komunalni djelatnik – grobar; obavlja radove iskopa i ukopa posmrtnih ostataka, čisti groblje od otpadaka i smeća, čisti prateće objekte na groblju, uređuje ograde i živicu, uništava travu i grmlje košnjom, prskanjem, sječom i spaljivanjem, uređuje ukrasno grmlje, čisti cestu, stazu i putove ispod groblja te unutrašnjost mrtvačnice, obavlja i ostale poslove po potrebi i po nalogu upravitelja komunalnog pogona</u>	<u>1</u>	<u>U roku od 3 mjeseca od stavljanja projekta u uporabu. Očekivana godina stavljanja projekta u uporabu je 2019. godina</u>

Napomena:

Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 3. iz Priloga I Pravilnika.

Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Predviđeno trajanje provedbe projekta je 18 mjeseci od zaprimanja odluke o dodjeli sredstava. Predviđeno trajanje građevinskih radova je 12 mjeseci od uvođenja u posao.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta/operacije; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

1. **Zaprimanje odluke o prihvatljivosti projekta**
2. **Sklapanje ugovora o financiranju projekta**
3. **Provedba postupka javne nabave i sklapanje ugovora s odabranim izvođačem radova**
4. **Zaprimanje odluke o dodjeli sredstava**
5. **Ishođenje kredita kod banke u svrhu financiranja provedbe projekta, ako ne bi bilo sredstava iz proračuna Općine Posedarje**
6. **Podnošenje zahtjeva za isplatu predujma u iznosu od 50 %**
7. **Izvedba projekta: građevinski radovi sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji i provedenoj javnoj nabavi**
8. **Promidžba i vidljivost; označavanje ulaganja sukladno Pravilniku**
9. **Ishođenje uporabne dozvole**
10. **Podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu**

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)

Na projektu su dosad provedene sljedeće pripremne aktivnosti: izvršen je otkup zemljišta, izrađen idejni projekt i geodetski projekt, ishođena lokacijska dozvola sa svim posebnim uvjetima, izrađen glavni projekt i ishođene potvrde javnopravnih tijela i potvrda glavnog projekta, ishođeno Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, ishođena pravomoćna građevinska dozvola.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom "Procjena troškova projekta" iz točke 5.2.)

Ukupna vrijednost projekta Proširenje mjesnog groblja u Vinjercu, 3. skupine iznosi 1.087.852,75 kuna s PDV-om.

U projektu Proširenje mjesnog groblja u Vinjercu, 3. skupine su utvrđeni prihvatljivi troškovi GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI , OBORINSKA KANALIZACIJA , TROŠAK STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA U SKLOPU PROJEKTA , TROŠAK PRIJAVE PROJEKTA NA NATJEČAJ OPERACIJE 7.4.1. I SAMO PRAĆENJE DO KRAJA TRAJANJA PROJEKTA za sufinanciranje u iznosu od 1.087.852,75 kuna .

Korisnik nema pravo na odbitak PDV-a te su stoga svi troškovi u projektu izraženi s PDV-om.

3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt/operaciju do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 23. stavak 1 Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici "Procjena troškova projekta" iz točke 5.2. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: "Aktivnosti građenja nisu započele")

Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA/OPERACIJE

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta/operacije te priložiti i izjavu korisnika o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama - Prilog II Odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja)

Ciljna skupina projekta su:

- svi stanovnici Općine Posedarje mjesta Vinjerac koji će u budućnosti imati potrebu za sahranom i ukopom preminulih osoba a izgradnjom groblja biti će im omogućeno da preminule dostojno sahrane na području svoje općine

- svi stanovnici okolnih Općina i Gradova a koji će u budućnosti imati potrebu za sahranom i ukopom preminulih osoba a izgradnjom groblja biti će im omogućeno da preminule dostojno sahrane na novoizgrađenom groblju

Krajnji korisnici su:

- sve osobe koje će u budućnosti imati potrebu za sahranom i ispraćajem preminulih,

- svi posjetitelji novoizgrađenog groblja,

- djelatnici groblja kojima će biti omogućen rad i infrastruktura za održavanje groblja,

- korisnici groblja koji će imati odgovarajuću infrastrukturu za održavanje grobnih mjesta

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti na koji način će ciljevi projekta/operacije i očekivani rezultati projekta/operacije doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta/operacije odnosno koji su pozitivni efekti za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)

Ciljevi i rezultati Projekta Proširenje mjesnog groblja u Vinjercu, 3. skupine su fokusirani na doprinos razvoju životnih uvjeta Općine Posedarje, mjesta Vinjerac. Pozitivan utjecaj na doprinos razvoju životnih uvjeta i na ciljnu skupinu je vidljiv kroz porast kvalitete infrastrukture i usluga koje se nude u sklopu predmetnog mjesnog groblja, također utjecaj na ciljanu skupinu je vidljiv i kroz smanjenje budućih troškova upravljanja i održavanja obzirom na pozitivno djelovanje na tehničku ispravnost predmeta investicije. Proširenjem i Izgradnjom grobnih mjesta rješava se problem manjka kapaciteta za ukop preminulih, izravno se podiže standard mještana općine Općine Posedarje mjesta Vinjerac a i šire lokalne zajednice.

Izvedbom projekta podiže se kvaliteta pogrebnih usluga kroz povećanu pristupačnost groblju, opremljenost komunalnom infrastrukturom i pratećim građevinama te hortikulturnim uređenjem.

Proširenje mjesnog groblja u Vinjercu, 3. skupine postižu se i šire ekonomske koristi a koje će se izravno odraziti u smanjenju troškova putovanja i održavanja groblja za mještane Općine Posedarje mjesta Vinjerac i okolnih mjesta, povećanju prihoda vezanih djelatnosti na području općine i novom zapošljavanju kako kroz samu potrebu za upravljanjem i održavanjem groblja tako i kroz stvaranje uvjeta za razvoj vezanih cvjećarskih i pogrebnih djelatnosti.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM/OPERACIJOM

(obrazložiti na koji je način projekt/operacija povezana s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo

5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO

(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je korisnik udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)

Nije primjenjivo

6. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA I PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

6.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta/operacije u skladu s nazivima i iznosima troškova iz Procjene troškova projekta iz točke 6.2.)

Ukupna vrijednost projekta proširenje mjesnog groblja u Vinjercu, 3. skupine iznosi 1.087.852,75 kune s PDV-om. Isto obuhvaća trošak prijave Projekta na isti natječaj u iznosu od 19.671,75 kuna, troškove provedbe projekta u iznosu od 28.650,00 kuna, troškove nadzora u iznosu od 19.671,75 kuna, Trošak izrade projektne tehničke dokumentacije 8.600,00 kuna, Trošak izrade projektne tehničke dokumentacije 8.000,00 kuna, građevinski radovi izgradnje proširenja i grobnih mjesta groblja i iznosu od 983.587,50 kuna. Korisnik ulaganje prenosi na vlastiti komunalni pogon te je shodno tome očekivani intenzitet potpore 90 % prihvatljivog ulaganja.

Planirana dinamika financiranja obuhvaća isplatu predujma u iznosu od 50% prihvatljivih troškova projekta dok će se potrebna razlika do konačne isplate i financiranje neprihvatljivih troškova/ulaganja financirati iz vlastitih sredstva ili kredita. U nastavku su prikazani ukupni troškovi projekta.

R.BR.	TROŠAK	OSNOVICA	PDV	UKUPNO
A.1.	GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI			
	Pripremni i ostali radovi	148.040,00	37.010,00	185.050,00
	Instalaterski radovi	65.000,00	16.250,00	81.250,00
	Betonsko i armir. betonski radovi	347.150,00	86.787,50	433.937,50
	Armirački radovi	49.000,00	12.250,00	61.250,00
	Zidarski radovi	46.800,00	11.700,00	58.500,00
	Monterški radovi	71.210,00	17.802,50	89.012,50
A.2.	OBORINSKA KANALIZACIJA	44.670,00	11.167,50	55.837,50
B.1.	HORTIKULTURA	15.000,00	3.750,00	18.750,00
C.1.	Trošak prijave Projekta na natječaj operacije 7.4.1.	19.671,75	0,00	19.671,75
	Trošak izrade projektno tehničke dokumentacije	8.600,00		8.600,00
	Trošak ishođenja dozvola	19.671,75		19.671,75
	Trošak vođenja projekta do kraja realizacije projekta	28.650,00		28.650,00
	Priprema i provedbe nabava	8.000,00		8.000,00
D.1.	TROŠAK STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA U SKLOPU PROJEKTA	19.671,75		19.671,75
	UKUPNO			1.087.852,75

Planirana dinamika provedbe i financiranja projekta prikazana je sljedećom tablicom:

		2018.		2019.		2019.		2020.
Razdoblje/mjesec	X.	XI.-XII.	I. - II.	III.-XII.	IX-XII.	I-III.		
Građevinski radovi; izgradnja groblja s pratećim građevinama								
	Odluka o prihvatljivosti ulaganja	Provedba javne nabave, zaprimanje Odluke o dodjeli sredstava	Podnošenje zahtjeva za isplatu predujma 50 % i ishođenje kredita za potrebe provedbe projekta	Izvođenje radova izgradnje groblja s pratećim SADRŽAJEM	Ishođenje uporabne dozvole	Podnošenje konačnog zahtjeva za isplatu		
Vlastita sredstva/kredit			Zadužnica	1.087.852,75				
EPFRR				983.587,50				
Opći troškovi								
Vlastita sredstva				104.265,25				
Konačan zahtjev za isplatu	20.10.2018.						7.02.2020.	

6.2. PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA

(popuniti tablicu "PROCJENA TROŠKOVA PROJEKTA")

Tablica 2: Procjena troškova projekta

	PLANIRANI TROŠKOVI PROJEKTA (Kratki opis/naziv troška)	PROCIJENJENI IZNOS BEZ PDV-a kn	IZNOS PDV-a kn	UKUPNI PROCIJENJENI IZNOS S PDV-om kn
			(Upisuje korisnik kojemu je PDV prihvatljiv za prijavljeni trošak, to jest korisnik koji nema pravo na odbitak PDV-a. Ako korisniku PDV nije prihvatljiv, upisati 0,00)	(Iznos iz ovog stupca je zbroj iznosa iz stupca 3 i iznosa PDV-a iz stupca 4. Ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv, u stupac 5. prepišite iznos iz stupca 3.)
	2	3	4	5
I. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI				
Građenje <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A.1. + A.2. + ...</i>				964.837,50
1.	GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI			
.1.	Pripremni i ostali radovi, Zemljani radovi	148.040,00	37.010,00	185.050,00
1.1.	Instalaterski radovi	65.000,00	16.250,00	81.250,00
1.2.	Betonsko i armir. Betonski radovi	347.150,00	86.787,50	433.937,50
1.3.	Armirački radovi	49.000,00	12.250,00	61.250,00
1.4.	Zidarski radovi	46.800,00	11.700,00	58.500,00
1.5.	Monsterski radovi	71.210,00	17.802,50	89.012,50
2.	OBORINSKA KANALIZACIJA	44.670,00	11.167,50	55.837,50
Opremanje <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova B.1. + B.2. + ...</i>				18.750,00
1.	Hortikultura	15.000,00	3.750,00	18.750,00
2.				
3.				
Prihvatljivi nematerijalni troškovi <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova C.1. + C.2. + ...</i>				0,00
1.				
2.				
3.				
Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova <i>Pojašnjenje: zbrojiti iznose iz redova A + B + C</i>				983.587,50
Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova E.1. + E.2. + ...</i>				19.671,75
1.	Priprema dokumentacije i	19.671,75		19.671,75

	prijava projekta			
2.				
3.				
	Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj			
	<p>Pojašnjenje: troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj prihvatljivi su u iznosu do 2% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,02 (to jest 2%); preračunajte u kune iznos od 10.000 eura prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm); usporedite dobivene iznose s iznosom iz reda E (Troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj) i upišite najmanji iznos.</p>			19.671,75
	Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave			
	<p>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova G.1. + G.2. +G3+G4...</p>			84.593,50
1.	Trošak izrade projektno tehničke dokumentacije	8.600,00		8.600,00
2.	Trošak stručnog nadzora	19.671,75		19.671,75
3.	Trošak vođenja projekta do kraja realizacije projekta	28.650,00		28.650,00
4.	Priprema i provedbe nabava	8.000,00		8.000,00
5.	Trošak informiranja i obavijesti	19.671,75		19.671,75
	Prihvatljivi iznos troškova pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave			
	<p>Pojašnjenje: troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave prihvatljivi su u iznosu koji čini razliku između gornje granice od 10% od Ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D i troškova navedenih u redu F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj). Pomnožite Ukupni iznos prihvatljivih troškova bez općih troškova iz reda D s 0,10 (to jest 10%) te od dobivenog umnoška oduzmite iznos iz reda F (Prihvatljivi iznos troškova pripreme dokumentacije za Natječaj); dobivenu razliku usporedite s iznosom iz reda G (Troškovi pripreme projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme i provedbe nabave) te upišite manji iznos.</p>			78.687,00
	Ukupni iznos prihvatljivih općih troškova			
	<p>Pojašnjenje: opći troškovi prihvatljivi su u maksimalnom iznosu od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm). Zbrojite iznose iz redova F i H; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.</p>			84.596,50
	Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja (min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)			
	<p>Pojašnjenje: najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji iznosi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm). Zbrojiti iznose iz redova D + I; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti te upišite manji iznos.</p>			1.049,434,00
	Iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove			
	<p>Pojašnjenje: ukoliko je korisnik ostvario/primio državnu potporu (javnu potporu iz lokalnih izvora) za iste troškove (članak 23. stavak 12 Pravilnika), upisati iznos dodijeljene/primljene državne potpore.</p>			0,00

Intenzitet javne potpore <i>Pojašnjenje: Upišite intenzitet javne potpore u skladu s člankom 17, stavak 3 i 4. Pravilnika.</i>	90%
Iznos potpore prema procijenjenom iznosu prihvatljivog ulaganja (min. 15.000 eura, max. 1.000.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti) <i>Pojašnjenje: najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u kunsnoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm). Pomnožite iznos iz reda J s intenzitetom potpore iz reda L; od dobivenog iznosa (umnoška) oduzeti iznos dodijeljene/primljene državne potpore za iste troškove iz reda K.</i>	961.362,90
Iznos potpore iz proračuna EU (85% ukupnog iznosa potpore) <i>Pojašnjenje: pomnožiti iznos potpore iz reda M sa 0,85</i>	924.674,84
Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske (15% ukupnog iznosa potpore) <i>Pojašnjenje: pomnožite iznos potpore iz reda M sa 0,15</i>	163.177,91
II. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI	
Ukupni iznos neprihvatljivih troškova <i>Pojašnjenje: zbrojite iznose iz redova P.1. + P.2. + ... Neprihvatljivi troškovi su sastavni dio projekta/operacije koji ne mogu biti sufinancirani iz EPFRR. Pod neprihvatljivim troškovima potrebno je navesti na primjer troškove građenja za predmetno ulaganje nastale/izvršene prije podnošenja Zahtjeva za potporu, kamate na kredit za predmetno ulaganje, trošak PDV-a ukoliko korisniku PDV nije prihvatljiv te ostale troškove koji su sastavni dio projekta/operacije, a koji sukladno Pravilniku i Listi prihvatljivih troškova nisu prihvatljivi.</i>	0,00
III. UKUPNI IZNOS PROJEKTA I VLASTITIH SREDSTAVA	

<p>Ukupni iznos projekta</p> <p><i>Pojašnjenje: najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema mjesečnom tečaju utvrđenom od Europske komisije za mjesec u kojem se podnosi zahtjev za potporu (web adresa za uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infoeuro/index_en.cfm). Zbrojiti iznose iz redova D + E + G + P; dobiveni zbroj usporedite s iznosom od 1.250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.</i></p>	<p>1.087,852,75</p>
<p>Iznos vlastitih sredstava</p> <p><i>Pojašnjenje: od ukupnog iznosa projekta iz reda Q oduzeti iznos potpore iz reda M.</i></p>	<p>126.489,85</p>

7. LJUDSKI KAPACITET KORISNIKA

(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta/operacija, broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta/operacije; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom/operacijom, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)

Općina Posedarje kao Prijavitelj ima iskustva u provedbi svih vrsta infrastrukturnih projekta. U Općini Posedarje zaposleno je 15 djelatnika.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima.

Općinsko vijeće odlukom osniva i ukida Jedinstveni upravni odjel i upravna tijela te uređuje njihovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja važna za rad. Ustrojstvo, Jedinstvenog upravnog odjela uređuje Općinsko vijeće posebnim aktom u skladu sa zakonom i Statutom Općine Posedarje.

Jedinstveni upravni odjel Općine Posedarje, u okviru svojeg djelokruga i ovlasti:

- **neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika**
- **neposredno izvršava poslove državne uprave prenižete u djelokrug Općine,**
- **prati stanje u područjima iz svoga djelokruga i o tome izvještava Općinskog načelnika**
- **priprema nacрте odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće i načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,**
- **pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,**
- **obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Posedarje i dr.**

Upravna tijela Jedinstvenog upravnog odjela Općine Posedarje dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom, Statutom Općine Posedarje i drugim propisima.

Upravna tijela Jedinственog upravnog odjela Općine Posedarje samostalna su u okviru svoje nadležnosti, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova odgovorna su načelniku.

Sredstva za rad Upravnih tijela Općine Posedarje osiguravaju se u Proračunu Općine Posedarje, u skladu sa zakonom.

Jedinstveni upravni odjel ima ustrojene odsjeke za opće i administrativne poslove, financije i proračun te komunalne poslove. Prikazano je je dio većih infrastrukturnih projekta koje je Općina Posedarje provela u posljednjih 10 godina.

*Dječji vrtić CVRČAK Posedarje

* Cjevovodi i mjesne vodovodne mreže:

- Podgradina
- Slivnica Donja
- Slivnica Gornja
- Ždrilo
- Vinjerac
- Magaši
- Srzentići
- Ćoze
- Žunići

* Zgrada u Posedarju

* Riva u Posedarju

* Sanacija travnjaka nogometnog stadiona u Posedarju

* Područna škola Islam Latinski

* Područna škola Ždrilo

* Malonogometno igralište Islam Latinski

* Malonogometno igralište Grgurice

* Malonogometno igralište Ždrilo

* Malonogometno igralište Slivnica Donja

* Malonogometno igralište Slivnica Gornja

* Tlačno gravitacijski cjevovod, spoj mjesna mreža- vodosprema Posedarje

* Vodosprema "Posedarje"

Za provedbu predmetnog Projekta biti će zadužen vanjski konzultant, te unutar njih ljudski kapaciteti čije stručne kvalifikacije udovoljavaju aktivnostima provedbe

Projekta, te koji posjeduju iskustva u provedbi i upravljanju projekata financiranih iz EU fondova.

Po provedbi projekta sukladno Zakonu o grobljima upravljanje će se prenijeti na vlastiti komunalni pogon Općine Posedarje. Komunalnim pogonom upravljat će postojeći voditelj odsjeka za komunalne poslove s višegodišnjim iskustvom u djelokrugu komunalnih poslova Općine Posedarje. Komunalne poslove na području Općine Posedarje kao i poslove održavanja groblja obavljat će postojeći djelatnici i to : voditelj komunalnih radnika, pomoćnik voditelja komunalnih radnika te dva komunalna radnika. Za potrebe održavanja groblja projektom je predviđeno zapošljavanje i jednog komunalnog djelatnika – grobara. Pravne, financijsko – računovodstvene, administrativno tehničke i opće poslove za vlastiti pogon obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Posedarje.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM/OPERACIJOM

8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE

(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta/operacije)

Nakon završetka provedbe projekta, proširenim i izgrađenim kompleksom groblja upravljat će upravitelj groblja – vlastiti komunalni pogon Općine Posedarje. U izravnoj je nadležnosti uprave groblja, dodjela grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Sukladno navedenome u vijeku projekta planirani su sljedeći prihodi:

a) Prihod po osnovi ustupanja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme

b) Prihod po osnovi grobne naknade

d) Prihod po osnovi usluge ukopa

Sukladno projekcijama broja umrlih osoba s područja općine Posedarje , mjesta Vinjerac kao i očekivanoj potražnji za ukopom na novom groblju, sljedećom tablicom dan je prikaz očekivanih operativnih prihoda u promatranom razdoblju projekta, odnosno u razdoblju od 2020. godine kada je očekivano stavljanje projekta u uporabu.

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	ukupno
Prihod od grobne naknade	39000	39200	39400	39600	39800	40000	237000
Prihod po osnovi ustupanja grobnog mjesta	100000	100000	100000	100000	100000		500000
Prihod od usluge ukopa	15000	15000	15000	15000	15000	15000	90000
UKUPNO							

Visina grobne naknade utvrđuje se odlukom Općinskog vijeća a sukladno prijedlogu upravitelja groblja te se plaća na godišnjoj razini kao naknada za korištenje grobnog mjesta. Prihod od grobne naknade namjenski se troši za financiranje upravljanja i održavanje zajedničkih dijelova groblja. Sukladno prosječnim cijenama predmetnog područja, pretpostavljena cijena grobne naknade iznosi 150 kn po grobnom mjestu

Prihod po osnovi naknade za ustupanje grobnog mjesta na neodređeno korištenje plaća se jednokratno kod ustupanja grobnog mjesta korisniku. Prihod se koristi namjenski za financiranje upravljanja i održavanje zajedničkih dijelova groblja. Prihod po osnovi ustupanja grobnog mjesta varijabilan je prihod a utvrđuje se sukladno vrsti i opremljenosti grobnog mjesta koje se ustupa. Prihod po osnovi ustupanja grobnog mjesta utvrđen je kao fiksni dio naknade za ustupanje grobnog mjesta na neodređeno korištenje koji korisnik u svakom slučaju plaća za ustupljeno grobno mjesto bez obzira na vrstu i razinu opremljenosti sukladno bruto površini grobnog mjesta. Trošak izgradnje okvira, grobnica i okvira za urne isključivi je trošak korisnika grobnog mjesta a isti je jednak proizvodnoj cijeni izgradnje. Odnosno, upravitelj groblja – komunalni pogon Općine Posedarje, mjesta Vinjerac neće ostvarivati prihod od prodaje grobnih okvira, grobnica ili okvira za urne a grobna mjesta gradit će se sukcesivno po potrebi.

Naknada za usluge ukopa plaća se za iskop i zatvaranje grobnog mjesta, izradu nadgrobno humka, iskapanje pokojnika i ukop na istom mjestu, prekapanje grobnog mjesta ili preseljenje u drugo grobno mjesto i ostali poslovi vezani uz pogrebne poslove a koji nisu obuhvaćeni Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti i u djelokrugu su komunalnog pogona.

Operativne troškove čine svi oni troškovi čiji je nastanak nužan za osiguranje kontinuiteta i kvalitete korištenja infrastrukture odnosno korištenja novoizgrađenog kompleksa groblja uključujući funkcionalnost svih pratećih građevina.

Za upravitelja groblja operativni troškovi su svi troškovi koji nastaju kao rezultat održavanja zajedničkih dijelova groblja, uključujući čišćenje groblja, košnju trave, hortikulturno uređenje, održavanje staza, odvoz otpada, održavanje objekata na groblju, troškovi sustava vodoopskrbe, električne energije kao i svi drugi tekući troškovi izravno vezani za održanje funkcionalnosti kompleksa i infrastrukture kompleksa groblja. Trošak održavanja ustupljenog grobnog mjesta trošak je korisnika grobnog mjesta.

Dio tekućih troškova održavanja groblja je fiksni i odnosi se na troškove koji nastaju bez obzira na kapacitet popunjenosti i korištenje groblja. Isti se odnose na troškove održavanja hortikulture, javnu rasvjetu, uređenje staza kao i čišćenje i odražavanje pratećih građevina.

Varijabilni troškovi ovise o stvarnom korištenju groblja a koje se odnosi na broj grobnih mjesta, učestalost i količinu održavanja grobova, količinu proizvedenog otpada i dr. te se stoga isti troškovi povećavaju razmjerno popunjenosti groblja.

U planiranim troškovima sadržan je i trošak novozaposlenog komunalnog djelatnika – grobara. Sukladno postojećim zadaćama i obvezama odsjeka za komunalne poslove u

izvršavanju komunalnih poslova i poslova održavanja javnih površina, poslove održavanja novoizgrađenog kompleksa groblja postojeći zaposlenici obavljat će u sklopu osnovanog komunalnog pogona te stoga za upravitelja nisu predviđeni izravni dodatni troškovi zaposlenih.

Sve ostale pogrebne usluge, sukladno Zakonu o grobljima, naručitelj odnosno osoba koja ima potrebu za sahranom preminulog, dogovara proizvoljno s ovlaštenim pogrebnim poduzećem sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti.

Nesrazmjer planiranih prihoda i rashoda projekta pokrivat će se iz drugih namjenskih prihoda komunalnog pogona Općine Posedarje, mjesta Vinjerac, prije svega namjenskog prihoda za održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture - komunalne naknade.

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA

(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom/operacijom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; navesti način upravljanja projektom/operacijom kada je korisnik prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)

Ljudski kapaciteti zaduženi za poslove indirektnog upravljanja predmetnom investicijom proširenje mjesnog groblja u Vinjercu, 3. skupine na k.č. 116 i 117. u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ sastoje se od djelatnika Općine Posedarje i vanjskog konzultanta koji svojim stručnim kvalifikacijama udovoljavaju aktivnostima provedbe Projekta.

Ljudski kapaciteti zaduženi za direktno upravljanje navedenim ulaganjem, te realizaciju poslova održavanja groblja koji je predmet investicije u u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ sastoje se od ljudskih kapaciteta zaposlenih unutar pravnog subjekta za komunalne i pogrebne i srodne djelatnosti općine Posedarje . Navedeni kapaciteti odnose se na zaposlenog djelatnika unutar spomenutog pravnog subjekta kroz projekt.

U djelokrugu komunalnog pogona uz ostale poslove komunalne djelatnosti, sukladno Zakonu o grobljima su:

- dodjela grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukcija groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima uz posebno uvažavanje brige o zaštiti okoliša a osobito krajobraznim i estetskim vrijednostima
- obavljanje poslova naplate naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje groblja
- obavljanje poslova ukopa pokojnika
- vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba
- te drugi poslovi propisani Zakonom o grobljima te Odluci o grobljima Općine Posedarje.

Po provedbi projekta zaposlit će se i osoba na radnom mjestu komunalni djelatnik – grobar sa sljedećim opisom poslova: poslovi radova iskopa i ukopa posmrtnih ostataka u smislu Odluke o grobljima, odstranjivanje i spaljivanje vijenaca, čišćenje groblja od otpadaka i smeća, uređenje ograde i živice, uništavanje trave i grmlja košnjom, prskanjem, sječom i spaljivanjem, uređuje ukrasno grmlje, čisti ceste, stazu i putove ispod groblja te unutrašnjost mrtvačnice, obavlja i ostale poslove prema potrebi.
Poslovi održavanja groblja, sustav naplate i korištenja poblize će se urediti i Odlukom o grobljima a koju će usvojiti Općinsko vijeće Općine Posedarje.

9. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ILI S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a

(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedinice lokalne samouprave ili iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, a iz a kojih je vidljivo da je projekt/operacija u skladu sa strateškim razvojnim programom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni programa objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)

Strateški razvojni program Općine Posedarje 2015. – 2020, Poglavlje: Ciljevi i prioriteti razvoja (str.86),

Strateški cilj 3 Očuvanje prirodnih resursa i unaprjeđenje lokalne infrastrukture			
3.3. Unaprjeđenje ostalih oblika komunalne infrastrukture	3.3.1	Izgradnja-proširenje mjesnog groblja Posedarje	<ul style="list-style-type: none"> • Broj novosagrađenih grobnih mjesta • Broj prodanih grobnih mjesta
	3.3.2.	Izgradnja-proširenje mjesnog groblja Vinjerac	<ul style="list-style-type: none"> • Broj novosagrađenih grobnih mjesta • Broj prodanih grobnih mjesta
	3.3.3	Izgradnja-proširenje mjesnog groblja Slivnica	<ul style="list-style-type: none"> • Broj novosagrađenih grobnih mjesta • Broj prodanih grobnih mjesta

Strateški cilj 3. Očuvanje prirodnih resursa i unaprijeđenje lokalne infrastrukture, Strateški razvojni program Općine Posedarje 2015. – 2020. usvojen je Odlukom o donošenju Strateški razvojni program Općine Posedarje 2015. – 2020, datum , KLASA:300-01/14-01/01 URBROJ: 2198/07-1/1-16-15 . Odluka je objavljena u Službenom glasniku Općine Posedarje broj 6/16, a ista je dostupna na poveznici:

[http://opcina-](http://opcina-posedarje.hr/images/Dokumenti/sluzbeni_glasnici/2016/odluka_Strateki_razvojni_program.pdf)

[posedarje.hr/images/Dokumenti/sluzbeni_glasnici/2016/odluka_Strateki_razvojni_program.pdf](http://opcina-posedarje.hr/images/Dokumenti/sluzbeni_glasnici/2016/odluka_Strateki_razvojni_program.pdf)

Strateški razvojni program Općine Posedarje 2015. – 2020. objavljena je na web stranici Općine Posedarje i dostupna je na sljedećoj poveznici:

<http://opcina-posedarje.hr/dokumenti/strateski-razvojni-program>

10. USKLAĐENOST PROJEKTA/OPERACIJE KOJI NE ZAHTIJEVA GRAĐEVINSKU DOZVOLU NITI DRUGI AKT KOJIM SE ODOBRAVA GRAĐENJE S PROSTORNO-PLANSKOM DOKUMENTACIJOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

(za projekte građenja koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu niti drugi akt kojim se odobrava građenje navesti naziv i stranicu prostorno-planskog dokumenta jedinice lokalne samouprave u kojemu je predviđena provedba takvog projekta/operacije, ukoliko projekt/operacija zahtijeva izradu Glavnog projekta navesti broj mape/knjige/poglavlja/stranice iz Glavnog projekta u kojem projektant dokazuje/izjavljuje da je Glavni projekt u skladu s prostornim planom.).

Glavni građevinski projekt, GP 01/16 Mapa I, A 01/16 LOKACIJA VINJERAC, k.č. 116,117, k.o. Vinjerac ; ovlaštteni arhitekt: Ante Žunić , dipl.ing.arh. dokaz iz Glavne knjige da je Izjavu o usklađenosti glavnog projekta s Prostornim planom uređenja PPUO općine Posedarje dao projektant nalazi se u Glavnoj knjigi na str. 10. i 11.

11. IZJAVA KORISNIKA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:

- Davatelj Izjave je korisnik podnositelj Zahtjeva za potporu za Podmjeru 7.4., Tip operacije 7.4.1.
- Korisnik se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane korisnika.

Obzirom na navedeno predmetno ulaganje koje je definirano Projektom Proširenje mjesnog groblja Vinjerac, 3. skupine dostupno je lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.

Ovom izjavom korisnik/podnositelj zahtjeva Općina Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje, OIB 26599619939 obvezuje se i izjavljuje da će planirano ulaganje - projekt „PROŠIRENJE MJESNOG GROBLJA VINJERAC, 3. SKUPINE“ odnosno sam rezultat projekta novoizgrađeno groblje s uređenim okolišem biti na raspolaganju lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. Ulaganje će služiti sljedećim ciljanim skupinama i krajnjim korisnicima:

Ciljane skupine:

- svi stanovnici mjesta Vinjerac koji će u budućnosti imati potrebu za sahranom i ukopom preminulih osoba a proširenjem groblja biti će im omogućeno da preminule dostojno sahrane na području svoje općine

- svi stanovnici okolnih Općina i Gradova a koji će u budućnosti imati potrebu za sahranom i ukopom preminulih osoba a izgradnjom groblja biti će im omogućeno da preminule dostojno sahrane na novoizgrađenom groblju

Krajnji korisnici su:

- sve osobe koje će u budućnosti imati potrebu za sahranom i ispraćajem preminulih,

- svi posjetitelji novoizgrađenog groblja,

- djelatnici groblja kojima će biti omogućen rad i infrastruktura za održavanje groblja,

- korisnici groblja koji će imati odgovarajuću infrastrukturu za održavanje grobnih mjesta.

Rezultat ulaganja – novoizgrađeno groblje s pratećim građevinama biti će dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama bez obzira na rasnu, vjersku, nacionalnu, rodnu ili drugu pripadnost, pri tome uvažavajući moralne osjećaje i svjetonazore svih korisnika.

Ciljevi i rezultati Projekta su fokusirani na doprinos razvoju životnih uvjeta samog mjesta Vinjerac i Općine Posedarje . Pozitivan utjecaj na doprinos razvoju životnih uvjeta i na ciljnu skupinu je vidljiv kroz porast kvalitete infrastrukture i usluga koje se nude u sklopu predmetnog proširenog mjesnog groblja, također utjecaj na ciljanu skupinu je vidljiv i kroz smanjenje budućih troškova upravljanja i održavanja obzirom na pozitivno djelovanje na tehničku ispravnost predmeta investicije.

Datum:

06.08.2018.

Potpis i pečat:





REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA POSEDARJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Trg Martina Posedarskog 1
23242 Posedarje

KLASA: 361-01/18-01/14
URBROJ: 2198/07-1/3-18-01

Posedarje, 06.08.2018. godine

Na temelju članka 30. st. 5. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov. br. 48/18) i u vezi sa člankom 47. Statuta Općine Posedarje – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Posedarje“ br. 3/18), Općinski načelnik donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „**Rekonstrukcija zgrade Vatrogasnog doma, 3.skupine**“

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je tekst prijedloga Odluke o davanju suglasnosti i Obrazloženje.

Članak 3.

Prijedlog Odluke se upućuje na usvajanje Općinskom vijeću Općine Posedarje.

OPĆINSKI NAČELNIK
IVICA KLANAC



**Obrazloženje uz prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta
„Rekonstrukcija zgrade Vatrogasnog doma, 3.skupine“**

PRAVNA OSNOVA: Člankom 30. st. 5. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov. br. 48/18) određeno je da korisnik dužan uz zahtjev za potporu priložiti odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na području te jedinice lokalne samouprave. Uz odluku se dostavlja i prilog, koji je izradilo AS KONZALTING j.d.o.o. LAĐANIK 37, 35221 VELIKA KOPANICA, Katica Vuletić mag.ing.agr

Za projekt „**Rekonstrukcija zgrade Vatrogasnog doma, 3.skupine**“ bit će osigurana sredstva u proračunu Općine Posedarje u sljedeće dvije godine, obzirom da je predviđeno trajanje realizacije projekta 18 mjeseci.

OPĆINSKI NACELNIK
IVICA KLANAC





REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA POSEDARJE
OPĆINSKI NAČELNIK
Trg Martina Posedarskog 1
23242 Posedarje

KLASA: 361-01/18-01/13
URBROJ: 2198/07-1/3-18-01

Posedarje, 06.08.2018. godine

Na temelju članka 30. st. 5. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov. br. 48/18) i u vezi sa člankom 47. Statuta Općine Posedarje – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Posedarje“ br. 3/18), Općinski načelnik donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Utvrdjuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Proširenje mjesnog groblja Vinjerac, 3.skupine“

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je tekst prijedloga Odluke o davanju suglasnosti i Obrazloženje.

Članak 3.

Prijedlog Odluke se upućuje na usvajanje Općinskom vijeću Općine Posedarje.

OPĆINSKI NAČELNIK
IVICA KLANAC



**Obrazloženje uz prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta
„Proširenje mjesnog groblja Vinjerac, 3.skupine“**

PRAVNA OSNOVA: Člankom 30. st. 5. Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Nar. nov. br. 48/18) određeno je da korisnik dužan uz zahtjev za potporu priložiti odluku predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o suglasnosti za provedbu ulaganja na području te jedinice lokalne samouprave. Uz odluku se dostavlja i prilog, koji je izradilo AS KONZALTING j.d.o.o. LAĐANIK 37, 35221 VELIKA KOPANICA, Katica Vuletić mag.ing.agr

Za projekt „Proširenje mjesnog groblja Vinjerac, 3. skupine bit će osigurana sredstva u proračunu Općine Posedarje u sljedeće dvije godine,. obzirom da je predviđeno trajanje realizacije projekta 18 mjeseci.

OPĆINSKI NAČELNIK
IVICA KLANAC

